



Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), Zamawiający informuje, że Wykonawca zadał pytanie w sprawie zapisów ujętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie:

„ W nawiązaniu do toczącego się postępowania zgłaszam następujące pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuszcza etapowanie robót w podziale na:

- a) Roboty izolacyjne zewnętrzne,
- b) Roboty izolacyjne wewnętrzne,

oraz związany z w/w podziałem robót, podział płatności Wykonawcy za poszczególne etapy, a także wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia do 150 dni."

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na podział wykonania przedmiotu zamówienia na dwa etapy tj. I-szy etap- roboty izolacyjne zewnętrzne i II-gi etap roboty izolacyjne wewnętrzne oraz na podział płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy po zakończeniu każdego z etapów.

Ponadto Zamawiający wydłuża termin wykonania zamówienia z 90 dni od dnia podpisania umowy do 150 dni od dnia podpisania umowy.

W związku z powyższym zamawiający informuje, że dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz zmodyfikował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego przy sprawie ZP-15/PN/2014 oraz mogą być udostępnione w siedzibie zamawiającego: PTBS Sp. z o.o. 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4.

Prezes Zarządu  
  
Arkadiusz Stasica

Specjalista ds. zamówień publicznych

  
Jędrzej Czapliński

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o. w POZNANIU

ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań

Sekretariat tel.: +48 61 850-83-21, fax.: + 48 61 850-83-00

Biuro Obsługi Klienta, tel.: +48 61 850-83-35, + 48 61 850-83-37

[www.ptbs.pl](http://www.ptbs.pl), e-mail: [sekretariat@ptbs.pl](mailto:sekretariat@ptbs.pl)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000030524

Kapitał zakładowy: 84.309.000,00 złotych

NIP 778-12-25-831, REGON 630682977